



รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
อำเภอทุ่งหว้า  
จังหวัดสตูล

---

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนนาทอนและจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีความมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยการตรวจสอบจากระบบเพื่อวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น E-PLAN' คณะกรรมการติดตามประเมินผลพัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะเป็นเสมือนกระจกเงาที่ สะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีให้กับคณะผู้บริหารและข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้เห็นผลการดำเนินงานและนำปัญหาข้อบกพร่องของการดำเนินงานและนำไปเป็นข้อมูลในการ พัฒนาปรับปรุง ปรับใช้และแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ ดำเนิน โครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนชาวตำบลนาทอน ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

คำนำ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒-๔
๔. การรายงานผล	๔
๕. ขั้นตอนการรายงานผล	๕
๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖-๗
๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๙
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๙-๑๑
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๓-๑๔
๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข	๑๕
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๕
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๕
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๖
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๗
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๗-๒๐
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๒๐

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๑
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๑
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๒๒-๒๓
๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๔-๒๕
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๒๕-๒๖
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๗
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๒๗
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๒๘
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๒๘
๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๒๙
๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๙-๓๓

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๔
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๕
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๓๕
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๓๖
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๓๖
๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้	๓๗
๑.๕ ผลการรายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๘-๖๘
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๖๙-๗๒
ภาคผนวก	
๑. แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	
๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

-----

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต จาก ”วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กำหนดว่า “ร่วมประสานทุกภาคี สร้างสังคมดีวิถีชุมชนคนสุขภาพดีถ้วนหน้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมสวัสดิการ มุ่งสู่ตำบลและองค์กรแห่งการพัฒนา” ถือเป็นกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุญาติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๒๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๑๒ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๑๓๘ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๒๙,๐๒๓,๒๐๐ บาท

### สามารถดำเนินการได้เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์
๒. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	จำนวน ๒๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
๓. แผนงาน	จำนวน ๑๒ แผนงาน
๔. โครงการพัฒนา	จำนวน ๕๓ โครงการ
๕. งบประมาณ	จำนวน ๒๔,๕๒๒,๙๐๐ บาท

### สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

#### ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนเพื่อแข่งขันในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรณีโลก เป็นฐานรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของธรรมชาติ ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนากองทุนเพื่อแข่งขันเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ เชิงเรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างจุดขายรองรับการท่องเที่ยวใหม่ภายใต้ New Normal ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสารสนเทศและ สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ๑.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ สะอาด สวยงาม มีภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่รองรับอัตลักษณ์ของพื้นที่ ๑.๕ พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ๑.๖ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสาขาการ ท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓๖๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๙๗ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

## ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๒.๑ พัฒนาหลังการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อมลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ผลไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อมรดกของลูกหลานในอนาคต เพื่อสร้างฐานรายได้ให้กับเกษตรกร ๒.๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ทฤษฎีใหม่ สร้างฐานวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพื่อต่อยอดเกษตรรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดและตลาดดิจิทัล กระจายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไปสู่ชุมชนโลก เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และแรงงานให้มีทักษะ ในอาชีพที่สูงขึ้น ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อความทันสมัยและยั่งยืน ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ประปา และวิศวกรรมจราจรให้

มีจำนวน ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานเคหะและชุมชน (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (๓) แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๑๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๙๘ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนพอใช้ และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับดีหรือมาก หรือพึงพอใจมาก

## ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ภูมิปัญญา ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัย ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านภาษา เทคโนโลยี และศิลปะ ก้าวหน้าทันโลก มีจำนวน ๗ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน (๒) แผนงานการศึกษา (๓) แผนงานสาธารณสุข (๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๖) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ และ (๖) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มีจำนวนแผนงาน ๗ แผนงาน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๑๒,๕๑๓,๒๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๖ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด

## ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย น้ำเสีย เพื่อลดมลพิษในชุมชน และแหล่งบริการสาธารณะประโยชน์ ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการเฝ้าระวัง รักษาดูแล และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนเพื่อความสุขของชุมชน ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม ให้อยู่ควบคู่กันได้ ๔.๔ ส่งเสริมและบำรุงรักษาแหล่งกำเนิดต้นน้ำ ลำธาร เพื่อการแก้ไขปัญหาหน้าท่วมน้ำแล้งซ้ำซากและการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานเคหะและชุมชน และ (๒) แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๕๔๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๙.๐๖ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก/หรือมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด

## ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายทำงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ๕.๒ สร้างภาคประชาการให้มีประสิทธิภาพและปลูกฝังจิตสำนึกข้าราชการให้เห็นความสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ๕.๓ เสริมสร้างประชาธิปไตยความสมานฉันท์และความมั่นคงในสังคม เพื่อให้สังคมสงบสุข และ มีความปลอดภัย ๕.๔ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือการบริหารราชการท้องถิ่น

มีจำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย ๙.๒๒ คะแนน อยู่ที่ค่าของเกณฑ์คะแนนดี และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับดีมากหรือมากที่สุด หรือพึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนทั้งนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ข้าราชการหรือพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ธันวาคม ๒๕๖๖

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาทอน

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง



## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลนาทอน และ ๙ หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี ”

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ๒๔ กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์ หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และ ขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่ เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การ แสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทอน

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตาม ความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลนาทอนเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลนาทอน

### **๓. การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลนาทอน เพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

## ขั้นตอนการรายงานผล



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอทุ่งหว้าและจังหวัดสตูลด้วย เพราะหา้มีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

### ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อ ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมกรรมทาง โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทอนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล นาทอนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล.../องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลนาทอน

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๑) สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

##### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้าและแผนชุมชนตำบลนาทอน ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๔)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

##### ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น



### ๑.๑.๓ พันธกิจประกอบด้วย

- พันธกิจที่ ๑. ฟื้นฟูเยียวยา ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ผังอันดามัน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ผลักดันให้เกิดโครงการที่มี ผลกระทบหลาย มิติและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์เช่น โครงการบ่อปลายักษ์
- พันธกิจที่ ๒. เร่งสร้างนวัตกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (High valued services) ซึ่งมีความ หลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาและสร้างรูปแบบการ ท่องเที่ยวสำหรับวิถีชีวิตใหม่(New normal) โดยใช้ความโดดเด่นของ ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เน้นประสบการณ์การเรียนรู้ ผสมผสานวิถีชีวิต เช่น ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม
- พันธกิจที่ ๓. ส่งเสริมให้พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและ ความปลอดภัยโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโภค รวมทั้ง พัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์ ในระดับโลก เพื่อยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
- พันธกิจที่ ๔. ผลักดันให้เกิดการเกษตรยั่งยืน(Sustainable Farming) และเกษตร สมัยใหม่ (Smart Farming) อย่างครบวงจร ให้มีผลิตผลและมีมูลค่าสูงอย่าง ยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
- พันธกิจที่ ๕. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนา SME ให้เป็น ผู้ประกอบการแบบ Smart Enterprise ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำ เกษตรรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มการสร้าง ตลาดรองรับผลิตผลเกษตร ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
- พันธกิจที่ ๖. พัฒนาให้อันดามันเป็นเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่(Andaman Smart and Livable City) โดย ยกกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก เน้นความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย และเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
- พันธกิจที่ ๗. พัฒนาทักษะให้คนมีสมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระจาย รายได้ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
- พันธกิจที่ ๘. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาาระบบสาธารณสุข โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ป้องกัน และเตรียมพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงต่อภัยพิบัติและเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการภาครัฐ

### ๑.๑.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ ๑. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมกำหนดทิศทางโดยชุมชนจัดการโดยชุมชน
- จุดมุ่งหมายที่ ๒. เพื่อการก่อสร้าง บำรุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะอาดปลอดภัย และการพัฒนาการคมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความ เชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค

- จุดมุ่งหมายที่ ๓. การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

## ที่สมบูรณ์และมาตรฐาน

จุดมุ่งหมายที่ ๔. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการศึกษามีคุณภาพ

จุดมุ่งหมายที่ ๕. เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๖. การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันการระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๗. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

จุดมุ่งหมายที่ ๘. ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์ และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๙. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์

จุดมุ่งหมายที่ ๑๐. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหภายในชุมชน

จุดมุ่งหมายที่ ๑๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน

### ๑.๑.๕ แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

แผนงานพัฒนาที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานพัฒนาที่ ๒ แผนงานการรักษาความสงบ

แผนงานพัฒนาที่ ๓ แผนงานการศึกษา

แผนงานพัฒนาที่ ๔ แผนงานสาธารณสุข

แผนงานพัฒนาที่ ๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานพัฒนาที่ ๖ แผนงานเคหะชุมชน

แผนงานพัฒนาที่ ๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานพัฒนาที่ ๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานพัฒนาที่ ๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานพัฒนาที่ ๑๐ แผนงานการเกษตร

แผนงานพัฒนาที่ ๑๑ แผนงานการพาณิชย์

แผนงานพัฒนาที่ ๑๒ แผนงานงบกลาง

### ๑.๑.๖ วิสัยทัศน์

“ร่วมประสานทุกภาคี	สร้างสังคมดีวิถีชุมชน	คนสุขภาพดีถ้วนหน้า
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ส่งเสริมสวัสดิการ	มุ่งสู่ตำบลและองค์กรแห่งการพัฒนา”

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๓๘ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน จำนวน ๗ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน จำนวน ๒๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
จำนวน ๗๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อย

กว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรการบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่

**๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/จำนวนกิจกรรม		
	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖)	ได้รับอนุมัติงบประมาณและ ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖)	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง นิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน	๗	๑	๐.๗๓
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒๘	๗	๕.๐๗
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและ สังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	๗๙	๒๖	๑๘.๘๔
๔. ยุทธศาสตร์ พัฒนาความสมดุลทาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๒	๑.๔๕
๕. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น	๑๔	๓	๒.๑๗
<b>รวม</b>	<b>๑๓๘</b>	<b>๓๙</b>	<b>๒๘.๒๖</b>

บทสรุปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรการบริหารส่วนตำบลนาทอน

มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๖)

จำนวน ๑๓๘ โครงการ

ได้รับการอนุมัติตามงบประมาณรายจ่ายและได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

จำนวน ๓๙ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ  
จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  
จากจำนวน ๗ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท หรือคิด  
เป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๒๘ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๙๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗,๙๘๘,๕๗๓.๕๙ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๓๓๖,๗๙๔.๔๑ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๔ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๕๑๓,๒๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๑ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๗๙ โครงการและคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖,๘๑๗,๕๒๘.๒๘ บาทตามยุทธศาสตร์ที่ ๓

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๖๙๕,๖๗๑.๗๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๙ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔๕.๕๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์ พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๔๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๑๐ โครงการและคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๔ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๘,๘๖๔ บาทตามยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๓๑,๑๓๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๖ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๑๔ โครงการและคิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๒๙,๘๒๔ บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๐๖๐,๑๗๖ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๗ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่มีอยู่อย่างจำกัด ควรจัดทำแผนให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณ

๒. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ ควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรท้องถิ่น

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๔
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๑)	(๕)	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้คะแนนร้อยละ ๙๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกยั่งยืน	๑๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๓๑
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	๘๕
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรท้องถิ่น	๑๓
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๑๔๙</b>

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑๐	๘
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๔๐	๓๗
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
	๕.๕ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๖ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๒๐)	๒๐
	๖.๑ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
	๖.๒ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๖.๓ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
	๖.๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้คะแนนร้อยละ ๙๒ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว



การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกไตรมาส (หรือภายในวันที่.....หรือแสดงช่วงเวลา.....)
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านบัวโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๖	การรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๗	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๘	สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สมัยสามัญ สมัยที่.....ครั้งที่.....วันที่.....หรือสมัยวิสามัญ .....เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

#### ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและ

ได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนิสสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

## ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

**ส่วนที่ ๓**  
**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์**

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	๒๐	๑๘	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๔	๕๔
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในเขตจังหวัด	๑๐	๙	๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙	๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔	๔
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔	๔
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๔
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔	๔
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้คะแนนร้อยละ ๙๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	<b>ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	๒๐	๑๘	๙๕	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิ ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	๑๕	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร และแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และ อื่น ๆ	๒	๒	๑๐	ข้อมูลครบถ้วน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ	๒	๑	๕	ข้อมูลครบถ้วน
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาทอน	๓	๒	๑๐	ข้อมูลครบถ้วน
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๙๐</b>	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ การเมืองการปกครอง สภาพสังคม บริการพื้นฐานในพื้นที่ ระบบเศรษฐกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๒	<b>การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ</b>	<b>๒๐</b>			
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๕	๔	๒๐	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓	๑๕	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๓	๓	๑๕	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๓	๓	๑๕	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๓	๓	๑๕	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๓	๒	๑๐	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๘</b>	<b>๙๐</b>	

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐			
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๑๐	๑๖.๖๗	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๑๕	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๑๕	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๘.๓๓	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๔	๖.๖๗	ข้อครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น



ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ สอดคล้องและสนับสนุนต่อกยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง หมายถึงหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	๕	๔	๖.๖๗	ข้อควรถ่วง เพียงพอใน การนำไปเป็นข้อมูลในกา วิเคราะห์เพื่อวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทอนซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่ จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๖.๖๗	ข้อควรถ่วง เพียงพอใน การนำไปเป็นข้อมูลในกา วิเคราะห์เพื่อวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ แผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน และความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๕	๘.๓๓	ข้อควรถ่วง เพียงพอใน การนำไปเป็นข้อมูลในกา วิเคราะห์เพื่อวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาทอนในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน	๕	๔	๖.๖๗	ข้อควรถ่วง เพียงพอใน การนำไปเป็นข้อมูลในกา วิเคราะห์เพื่อวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
	รวม	๖๐	๕๔	๙๐	

### สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดใต้ฝั่ง  
อันดามัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
สตูล

## ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

### ๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากรายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙	๙.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙	๙.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘	๘.๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗	๕๗.๐๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔	๔.๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔	๔.๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔	๔.๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕	๕.๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๕	๕.๐๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๒</b>	<b>๙๒.๐๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙	๙๐.๐๐	มีการวิเคราะห์ SWOT ครบคลุม
รวม		๑๐	๙	๙๐.๐๐	

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙	๙๐.๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้	๕	๕	๕๐.๐๐	
	๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๕	๔	๘๐.๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวม		๑๐	๙๐	๙๐.๐๐	

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	<b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b> ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๙	๙๐	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๕	๕	๕๐	
<b>รวม</b>		<b>๑๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙๐.๐๐</b>	

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๔	<b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b> ๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๘	๘๐.๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)	๕	๔	๔๐.๐๐	
<b>รวม</b>		<b>๑๐</b>	<b>๘</b>	<b>๘๐.๐๐</b>	

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
๕	โครงการพัฒนา	๖๐			
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนและ ดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่กำหนดไว้ ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไป เป็นข้อมูลในการ วิเคราะห์เพื่อวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ ดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไป เป็นข้อมูลในการ วิเคราะห์เพื่อวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๕	๘.๓๓	ข้อครบถ้วน เพียงพอ ในการนำไปเป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์เพื่อ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๔	๖.๖๗	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไป เป็นข้อมูลในการ วิเคราะห์เพื่อวางแผน พัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผน
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	๕	๔	๖.๖๗	ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	๕	๔	๖.๖๗	ข้อมูลครบถ้วนเพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัว ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ในการนำไปเป็นข้อมูลใ การวิเคราะห์เพื่อ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้ หลักปรัชญา เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ในการนำไปเป็นข้อมูลใ การวิเคราะห์เพื่อ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ในการนำไปเป็นข้อมูลใ การวิเคราะห์เพื่อ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน รูปแบบอื่น ๆ	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ ในการนำไปเป็นข้อมูลใ การวิเคราะห์เพื่อ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	<p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	<p>๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	๕	๕	๘.๓๓	ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
	<b>รวม</b>	<b>๖๐</b>	<b>๕๗</b>	<b>๙๕.๐๐</b>	



### ๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๑ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๒ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

##### ๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕

๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๖.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓

##### ๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘ โครงการ/จำนวนเงิน ๑๔,๘๕๔,๗๘๙.๘๗ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน	๑	๑๐,๐๐๐
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๗	๗,๙๘๘,๕๗๓.๕๙
พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	๒๖	๖,๘๑๗,๕๒๘.๒๘
พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๘,๘๖๔
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น	๒	๒๙,๘๒๔
<b>รวม</b>	<b>๓๘</b>	<b>๑๔,๘๕๔,๗๘๙.๘๗</b>

### ๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙,๐๒๓,๒๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน	๗	๓๖๐,๐๐๐
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒๘	๑๓,๓๓๐,๐๐๐
พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญา และการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง	๗๙	๑๒,๕๑๓,๒๐๐
พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐	๕๔๐,๐๐๐
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ท้องถิ่น	๑๔	๒,๐๘๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๓๘</b>	<b>๒๙,๐๒๓,๒๐๐</b>

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๕๙ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

### ๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕๓ โครงการจำนวนเงิน ๒๔,๕๒๒,๙๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๑๕๓,๗๘๐.๓๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
๒. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒๑	๑๗,๔๕๓,๗๐๐	๒๑	๑๗,๒๘๗,๕๖๔.๐๕	๒๑	๑๗,๒๘๗,๕๖๔.๐๕
๓. พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	๒๖	๗,๐๐๖,๒๐๐	๒๖	๖,๘๑๗,๕๒๘.๒๘	๒๖	๖,๘๑๗,๕๒๘.๒๘
๔. พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๐,๐๐๐	๒	๘,๘๖๔	๒	๘,๘๖๔
๕. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น	๓	๔๓,๐๐๐	๒	๒๙,๘๒๔	๒	๒๙,๘๒๔
<b>รวม</b>	<b>๕๓</b>	<b>๒๔,๕๒๒,๙๐๐</b>	<b>๕๒</b>	<b>๒๔,๑๕๓,๗๘๐.๓๓</b>	<b>๕๒</b>	<b>๒๔,๑๕๓,๗๘๐.๓๓</b>

#### ๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙,๐๒๓,๒๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๑๕๓,๗๘๐.๓๓ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน

๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการท่องเที่ยว ชุมชนอุทยานธรณี สตูล	ผ.๐๒	จัดงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวอุทยาน ธรณีโลกตำบล นาทอน	๒๐,๐๐๐.-	-	๒๐,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพผู้ให้บริการ ที่พักโฮมสเตย์ ภายในตำบลนาทอน	ผ.๐๒	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน การจัดการ ท่องเที่ยว	๑๐,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-	-	๑๕ มี.ค.๒๕๖๖ (ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวัน เดียว)	สำนักปลัด	ผู้ให้บริการบ้านพักโฮมส เตย์ตำบลนาทอน มี ความรู้ความเข้าใจด้าน การจัดการท่องเที่ยว	
รวมเป็นเงิน					๑๐,๐๐๐.-	๒๐,๐๐๐.-				

## ยุทธศาสตร์ ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาทอน หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน	ผ.๑๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทาง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ (รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด)	๑๒๖,๘๐๐.-	๑๒๖,๐๐๐.-	๘๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
๒.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายก้านัน เสรีอุทิศ หมู่ที่ ๑ บ้านนาทอน	ผ.๑๒	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด)	๑๑๑,๙๐๐.-	๑๑๑,๐๐๐.-	๙๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๒๓๗,๐๐๐.-	๑,๗๐๐.-				

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๓.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนาย สุนีย์ หมู่ที่ ๑ บ้าน นาทอน (ต่อเติม)	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด)	๑๓๕,๔๐๐.-	๑๓๕,๐๐๐.-	๔๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๗ ก.พ.๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
๔.	ปรับปรุงถนนดิน เดิมสายนายหาก อุทิศ หมู่ที่ ๕ บ้านท่าศิลา	ผ.๐๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาหินผุ หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่หินผุไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด)	๑๒๒,๒๐๐.-	๑๒๒,๐๐๐	๒๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๘ ก.พ.๖๖	กองช่าง	ถนนภายในตำบล นาทอน มีมาตรฐานมาก ขึ้น สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๒๕๗,๐๐๐.-	๖๐๐.-				

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๕.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายเจริญ ฤทธิ์อุทิศ หมู่ที่ ๗ บ้านบารายี	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๑๗๒,๙๐๐.-	๑๗๒,๐๐๐.-	๙๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๔ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
๖.	ปรับปรุงและ ซ่อมแซมถนนดิน เดิมภายในตำบล สายช่องสะบ้า หมู่ ที่ ๖ - เชื่อมต่อ ถนน หมู่ที่ ๗	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาหินผุ หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่หินผุไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด)	๓๓๒,๓๐๐.-	๓๓๒,๐๐๐.-	๓๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	ถนนภายในตำบล นาทอน มีมาตรฐานมาก ขึ้น สามารถใช้งานได้ ตามปกติ	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ปีงบ ๖๕ และได้กัน เงินไว้ ในปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๕๐๔,๐๐๐.-	๑,๒๐๐.-				



## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๗.	ชุดระบายน้ำบ้าน ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่	ผ.๐๒	ขนาดปากคูกว้าง ๑.๘๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร พร้อมชุดฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๑๐ เมตร รวม ๒๐ เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๑๔๙,๕๐๐.-	๑๔๕,๐๐๐.-	๕,๕๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
๘.	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายหลัง ตลาดนัดบ้านวัง เจริญราษฎร์ หมู่ ที่ ๙ บ้านวังเจริญ ราษฎร์ จำนวน ๒ จุด	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๖๖.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๖๖.๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๒๑๓,๒๐๐.-	๒๑๓,๐๐๐.-	๒๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาก ขึ้น ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยจากการสัญจร และให้ถนนสามารถใช้ งานได้ตามปกติ	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๓๖๒,๐๐๐.-	๕,๖๐๐.-				

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๙.	ชุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณะภายใน ตำบล (สระน้ำ หนองใหญ่) หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง ตำบลนาทอน	ผ.๐๒	ชุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ภายในตำบล (สระน้ำ หนองใหญ่) หมู่ที่ ๒ บ้าน กลาง ตำบลนาทอน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๗๙๓.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลนาทอน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๗๙๑,๒๐๐.-	๗๗๐,๐๐๐.-	๒๑,๒๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ เม.ย.๖๖	กองช่าง	มีสระที่สามารถกักเก็บ น้ำได้เพียงพอต่อความ ต้องการน้ำเพื่อการ อุปโภค และการเกษตร ของประชาชน และมีน้ำ เพียงพอในการผลิต น้ำประปาแจกจ่ายให้กับ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑ ตำบล นาทอน และแก้ปัญหา ภัยแล้งในระยะยาว ให้ ประชาชนมีน้ำใช้และทำ การเกษตรเพียงพอ ตลอดทั้งปี และเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ประจำปี ๒๕๖๖ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๗๗๐,๐๐๐.-	๒๑,๒๐๐.-				

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๐.	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ การฟื้นตัวและ พัฒนากิจกรรม ทางเศรษฐกิจของ ชุมชน -ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายท่าเรือ อ่าวพุก หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง ตำบล นาทอน อำเภอ ทุ่งหว้า จังหวัด สตูล	ผ.๐๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๓๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕,๗๓๒.๐๐ ตาราง เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด)	๔,๐๗๓,๒๐๐.-	๔,๐๗๒,๐๐๐.-	๑,๒๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ประจำปี ๒๕๖๕ (โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการ ฟื้นตัวและพัฒนา กิจกรรมทาง เศรษฐกิจของ ชุมชน) -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๔,๐๗๒,๐๐๐.-	๑,๒๐๐.-				

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๓๑.	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาทอน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	ผ.๐๒	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาทอน องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๒,๖๒๔,๖๐๐.-	๒,๖๒๐,๐๐๐.-	๔,๖๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๒๕ ส.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	-มีระบบท่อจ่ายน้ำประปาที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เป้าหมาย จำนวน ๔๗๘ครัวเรือน -ทำให้การไหลของน้ำประปามีความคล่องตัวมากขึ้น -การผลิตน้ำประปาเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในหมู่บ้าน -เป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไป เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๖ -เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณปี ๖๖
เป็นเงิน					๒,๖๒๐,๐๐๐.-	๔,๖๐๐.-				

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลาที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๒.	ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายทางเข้า ฝายน้ำล้นคลอง (ห้วย) วังตง หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งใหญ่ จำนวน ๕ จุด	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียด ตามปริมาณงานแบบ แปลนที่ อบต.นาทอน กำหนด)	๓๒๕,๑๐๐.-	๓๒๕,๐๐๐.-	๑๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๕ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานมาก ขึ้น ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยจากการสัญจร และให้ถนนสามารถใช้ งานได้ตามปกติ	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
๑๓.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายนาย ถนอมอุทิศ – สระ น้ำอโศก หมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณ งานแบบแปลนที่ อบต. นาทอนกำหนด)	๗๘๕,๘๐๐.-	๗๘๓,๘๐๐.-	๒,๐๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๓ ต.ค.๖๕ สิ้นสุด วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๑,๑๐๘,๘๐๐.-	๒,๑๐๐.-				

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๔.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง สศ.ถ.๒๘๐๑๔ สายครุเขียบ (สวน มะพร้าว) หมู่ที่ ๔ บ้านวังตง ตำบล นาทอน	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล	๑,๔๒๓,๗๐๐.-	๑,๓๐๘,๑๙๐.๔๖	๑๑๕,๕๐๙.๕๔	เริ่มต้นวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ประจำปี ๒๕๖๕ (เงิน เหลือจ่าย) -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
๑๕.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายหลวง นอม หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร (ต่อเติม)	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต. นาทอนกำหนด)	๘๒๘,๙๐๐.-	๘๒๘,๐๐๐.-	๙๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๙ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๒,๑๓๖,๑๙๐.๔๖	๑๑๖,๔๐๙.๕๔				

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๖.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กสายทุ่งตาก แดด หมู่ที่ ๖ บ้าน ท่าข้ามควาย	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม ปริมาณงานแบบแปลนที่ อบต. นาทอนกำหนด)	๖๒๒,๕๐๐.-	๖๒๒,๐๐๐.-	๕๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๘ มิ.ย.๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ค้ำมาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินสะสม ปี ๖๕ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๖๒๒,๐๐๐.-	๕๐๐.-				

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๗.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง สต.ถ.๒๘๐๑๐ สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ ที่ ๖ บ้านท่าข้าม ควาย ตำบลนา ทอน	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๑,๕๖๓,๒๐๐.-	๑,๕๖๐,๐๐๐.-	๓,๒๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ประจำปี ๒๕๖๖ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
๑๘.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง สต.ถ.๒๘๐๐๖ สายกุโบร์ ๑๐๐ ปี หมู่ที่ ๒ บ้าน นากลาง ตำบล นาทอน	ผ.๐๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๕๖.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๒,๒๙๖,๐๐๐.-	๒,๒๘๙,๑๗๖.๕๙	๖,๘๒๓.๔๑	เริ่มต้นวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	มีถนนที่ได้มาตรฐานใช้ จำนวน ๑ สาย	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ประจำปี ๒๕๖๖ -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๓,๘๕๙,๑๗๖.๕๙	๑๐,๐๒๓.๔๑				



(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๙.	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินเดิมภายใน ตำบลสายสวนป่า (ยวนฝั่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านช่องไทร ตำบลนาทอน รหัส สายทาง สต.ถ. ๒๘๐๑๓	ผ.๐๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ถมหินผุ หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่หินผุไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	๗๓๕,๔๐๐.-	๗๓๐,๐๐๐.-	๕,๔๐๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	ถนนภายในตำบล นาทอน มีมาตรฐาน มากขึ้น สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ประจำปี ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรอง จ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน -เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว ในงบประมาณ ปี ๖๖
เป็นเงิน					๗๓๐,๐๐๐.-	๕,๔๐๐.-				

## (๓) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่นำมาใช้จ่าย ในตำบลนาทอน	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรตำบล นาทอน	ผ.๐๒	อบรมให้ความรู้กลุ่ม เกษตรกรเพื่อเพิ่ม มูลค่าทางเกษตร	๕,๐๐๐.-	-	๕,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางการเกษตร ตำบลนาทอน	ผ.๐๒	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ใน ครัวเรือนตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐.-	๑๔,๗๖๕.-	๒๓๕.-	๖ ก.ค. ๒๕๖๖ (ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวัน เดียว)	สำนักปลัด	ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ประชาชนได้ บริโภคผักสะอาดปลอด สารพิษ ลดการเกิดโรค ต่างๆของประชาชน	
๓	โครงการอบรมให้ ความรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	ผ.๐๒	อบรมให้ความรู้ตาม แนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐.-	๔,๖๓๒.-	๓๖๘.-	๒๓ มี.ย. ๖๖ (ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวัน เดียว)	สำนักปลัด	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	
รวมเป็นเงิน					๑๙,๓๙๗.-	๕,๖๐๓.-				

ยุทธศาสตร์ ๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การ บริหารส่วนตำบล นาทอน	ผ.๐๒	สามารถให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบสา ธารณภัยได้ทันทันที	๘๐,๐๐๐.-	-	๕,๕๐๐.-	-	สำนักปลัด	-	โอนลด ๗๔,๕๐๐.-
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัย		จัดซื้อเครื่องอุปโภค- บริโภคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติทุกวัย	๕๐,๐๐๐.-	๓๑,๖๖๘.-	๑๘,๓๓๒.-	๒๘ ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว)	สำนักปลัด	สามารถบรรเทาความ เดือนร้อนของประชาชน กรณีสาธารณภัยได้	
เป็นเงิน					๓๑,๖๖๘.-	๒๓,๘๓๒.-				

## (๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขัน แข่งขันกีฬา ปฐมวัยสายสัมพันธ์ พันครอบครัว	ผ.๐๒	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดและผู้ปกครอง	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	กอง การศึกษาฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการค่าย เยาวชน	ผ.๐๒	เยาวชนในตำบลนาทอน	๑๕,๐๐๐.-	-	๑๕,๐๐๐.-	-	กอง การศึกษาฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	ผ.๐๒	เด็กเยาวชนในตำบล นาทอน จำนวน ๘๐๐ คน	ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.-	-	๑๕ ม.ค. ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว)	กอง การศึกษาฯ	เด็กกล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง	
เป็นเงิน					๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐				

## (๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว (ค่าจัดซื้ออาหาร เสริม(นม))	ผ.๐๒	จัดซื้ออาหารเสริม (นม สำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด และโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๕๘๒,๕๔๕.๔๖	๖,๔๕๔.๕๔	เริ่มต้น วันที่ ๓ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด และโรงเรียน สังกัด สพฐ. จำนวน ๕ โรงเรียน	
๕.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ผ.๐๒	เบิกหักผลึกส่งงบประมาณ ในการบริหารสถานศึกษา ศพด.สังกัด อบต.นาทอน	ตั้งไว้ ๑,๒๓๘,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๑๖,๐๐๐	๑,๓๕๓,๙๖๗	๓๓	เริ่มต้น วันที่ ๓ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	- ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ในสังกัด - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด. ในสังกัด - ค่าจัดการการศึกษา ศพด. ในสังกัด	
๖	โครงการเงิน อุดหนุนอาหาร กลางวัน	ผ.๐๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน นักเรียนระดับ อนุบาล – ป.๖ ของ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบล นาทอน	๓,๑๐๐,๒๐๐	๓,๐๙๙,๑๐๐	๑,๑๐๐	เริ่มต้น วันที่ ๓ ต.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ก.ย.๖๖	กอง การศึกษาฯ	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่ ร.ร. สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ ตำบลนาทอน	
เป็นเงิน					๖,๐๓๕,๖๑๒.๔๖	๗,๕๘๗.๕๔				

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้	งบประมาณคงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผล ความสำเร็จ ของ การ ดำเนินงาน (การติดตาม และ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ผ.๐๒	- ทีมปฏิบัติการ ได้รับความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ CPR	๒๐,๐๐๐.๐๐.-	-	-	-	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการป้องกันโรคเอดส์ ยาเสพติด และป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	ผ.๐๒	- เยาวชนมีความรู้ด้านสุขศึกษาและเพศศึกษา และอันตรายเรื่องสารเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐.-	-	-	-	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด	ผ.๐๒	- มีกิจกรรมควบคุมการระบาดของโรค	๒๐,๐๐๐.๐๐.-	-	-	-	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
เป็นเงิน					-	-	-		-	

## (๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผล ความสำเร็จ ของการ ดำเนินงาน (การติดตาม และ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการ ตำบลสะอาด	ผ.๐๒	- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ ป้องกันโรคที่เกิดอุบัติการณ์ใหม่	๑๐,๐๐๐.-	-	-	-	กองสาธารณสุข	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ผ.๐๒	จัดกิจกรรมโครงการ สัตว์ปลอดภัย คน ปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๒๐.-	๒๐,๐๘๐.-	เริ่มต้นวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	-ระดับความ พอใจ มาก	
๖	อุดหนุนโครงการด้าน สาธารณสุขตามแนว พระราชดำริ	ผ.๐๒	ชุมชนมีการจัดการโครงการด้าน สาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๘๐,๐๐๐.-	๑๘๐,๐๐๐.-	-	เริ่มต้นวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๖	กองสาธารณสุข	ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามโครงการ ด้านสาธารณสุข ตามแนว พระราชดำริ และสามารถ นำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ชุมชน	
เป็นเงิน					๑๙๙,๙๒๐.-	๒๐,๐๘๐.-				

## (๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการโรงเรียน ผู้สูงอายุ	ผ.๐๒	สร้างพื้นที่สร้างโอกาสใน การทำกิจกรรมร่วมกัน ของกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่าน กิจกรรมศูนย์พัฒนาและ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระดับตำบล	๒๐,๐๐๐.-	๑๙,๙๘๔.-	๑๖.-	๘ ส.ค. ๖๖ (ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในวันเดียว)	กองสวัสดิฯ	กลุ่มผู้สูงอายุตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง สร้างคุณประโยชน์ต่อ ชุมชนส่วนรวม	
๒.	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ ผู้นำสตรีระดับ หมู่บ้านตำบลนา ทอน	ผ.๐๒	สตรีตำบลนาทอน	๑๕,๐๐๐.-	-	๕,๐๐๐.-	-	กองสวัสดิฯ	ประชาชนทราบถึง ความสำคัญและเห็น คุณค่าของสตรี	โอนลด ๑๐,๐๐๐
เป็นเงิน					๑๙,๙๘๔.-	๕,๐๑๖.-				



## (๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๓.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ผ.๐๒	ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลนาทอน ครอบครัวที่มี รายได้น้อยและประสบ ภาวะยากลำบากในการ ดำรงชีพ	๓๐,๐๐๐.-	-	๓๐,๐๐๐.-	-	กองสวัสดิฯ	ประชาชน ครอบครัวที่มี รายได้น้อยและประสบ ภาวะยากลำบากในการ ดำรงชีพได้รับความ ช่วยเหลือเบื้องต้น	
๔.	โครงการนวัตกรรม การอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุขของบุคคล ในครอบครัวคน พิการ	ผ.๐๒	อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน อาชีพ สิทธิประโยชน์ กฎหมาย นันทนาการ สมาชิกในครอบครัว เครือข่ายทำงานด้านคน พิการ ในตำบลนาทอน	๑๕,๐๐๐.-	๙,๐๐๐.-	-	๕ ก.ย. ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว)	กองสวัสดิฯ	ผู้พิการ คุณภาพชีวิตดีขึ้น	โอนลด ๖,๐๐๐
เป็นเงิน					๙,๐๐๐.-	๓๐,๐๐๐.-				

## (๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ กลุ่ม อาชีพ วิชากิจ ชุมชนตำบลนาทอน	ผ.๐๒	กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิชากิจ ชุมชน เด็กและเยาวชน ประชาชนที่สนใจและกลุ่ม เปราะบางกลุ่มด้อยโอกาส ตำบลนาทอน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙	๑๕,๐๐๐.-	๘,๙๐๗.-	๖,๐๙๓.-	๑๕ สิงหาคม ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จ สิ้นภายในวัน เดียว)	กองสวัสดิฯ	ผู้เข้ารับการอบรม นำ ความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปพัฒนาฝีมือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ ครอบครัวได้	
๒.	โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการ	ผ.๐๒	คณะกรรมการเกิดความ เข้มแข็งในการบริหาร จัดการศูนย์ กลุ่มผู้พิการ ในตำบลได้รับการส่งเสริม ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ความรู้ในการเข้าถึงสิทธิ ต่างๆได้รับการส่งเสริม ด้านอาชีพ	๗,๐๐๐.-	๗,๐๐๐.-	-	เริ่มต้นวันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๖		กลุ่มผู้พิการได้รับการ สนับสนุน ส่งเสริมผ่าน กิจกรรมต่างๆอันเป็นการ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	
เป็นเงิน					๑๕,๙๐๗.-	๖,๐๙๓.-				

## (๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๓.	โครงการส่งเสริมการ จัดกิจกรรมของศูนย์ พัฒนาครอบครัว	ผ.๐๒	พัฒนาศักยภาพครอบครัว ในชุมชนตำบล	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๓๑ ส.ค. ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว)	กองสวัสดิฯ	ครอบครัวในชุมชนสู่ความ สมดุลและยั่งยืนช่วยให้ สังคมไทย สามารถ ยืน หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง	
เป็นเงิน					๕,๐๐๐.-	-				

(๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบล นาทอน (นาทอน เกมส์)	ผ.๐๒	จัดการแข่งขันกีฬาสำหรับ ประชาชนและเยาวชน พื้นที่ตำบลนาทอน	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๙๕๐	๕๐	เริ่มต้นวันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ มี.ค ๖๖	กองการศึกษาฯ	จัดการแข่งขันกีฬา ดั่งนี้ฟุตบอล ๗ คน , วอลเลย์บอล,แชร์บอล ,ตะกร้อ,เปตอง	
๒.	โครงการจัดงาน เมาลิดกลาง สัมพันธ์	ผ.๐๒	ประชาชนในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๔๖,๐๖๐	๓,๙๔๐	๒๔ ต.ค.๖๕ (ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว)	กองการศึกษาฯ	เยาวชน และประชาชน ในตำบลนาทอนได้รับรัก ถึงชีวิตประวัติและ คุณูปการของศาสดามู ฮัมหมัด (ซ.ล) ที่มีต่อ ศาสนาอิสลาม	
๓.	โครงการส่งเสริม ประเพณีวัน เข้าพรรษา	ผ.๐๒	ประชาชนในพื้นที่ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๙,๔๒๙.๘๒	๑๐,๕๗๐.๑๘	๓๑ ก.ค.๖๕ (ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว)	กองการศึกษาฯ	เด็กและเยาวชน มีความรู้เรื่องวัน เข้าพรรษาและปฏิบัติ ตนได้ถูกต้อง	
๔.	โครงการส่งเสริม ประเพณีวันลอย กระทง	ผ.๐๒	กิจกรรมประกวดกระทงที่ ทำจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมประกวดเต้น (ไลน์ แดนซ์) กิจกรรมประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้เข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๑๔ พ.ย.๖๕ (ดำเนินการ เสร็จสิ้น ภายในวัน เดียว)	กองการศึกษาฯ	รณรงค์ให้ประชาชน ประดิษฐ์กระทงจาก วัสดุธรรมชาติ ได้สืบ สานประเพณีที่ต้งาม ในวันลอยกระทง	
เป็นเงิน					๒๒๕,๔๓๘.๘๒	๑๔,๕๖๐.๑๘				

(๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๕.	โครงการส่งเสริม ประเพณีวัน สงกรานต์	ผ.๐๒	ประชาชนในตำบลนา ทอนที่นับถือศาสนา พุทธ จำนวน ๓๐๐ คน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	๑๓ เม.ย.๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว)	กอง การศึกษาฯ	ได้ร่วมรักษาและสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์ ตามวิถีชุมชนคนนาทอน ให้คงอยู่ต่อไป	
๖.	โครงการ ประเพณีออก พรรษา	ผ.๐๒	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สำหรับทำเรือพระของ สำนักสงฆ์ทุ่งใหญ่ ซึ่งเกิด จากความร่วมมือร่วมใจ ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ทำเรือพระ สำหรับเป็น พาหนะที่ใช้บรรทุกพระ ลากแห่รอบตำบลนาทอน	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๘	๒	เริ่มต้นวันที่ ๑ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๕	กอง การศึกษาฯ	-ได้ร่วมกันสืบสาน ประเพณีอันดีงามเนื่อง ในวันออกพรรษา -เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ได้รับความรู้ เกี่ยวกับประวัติความ เป็นมาของประเพณีลาก พระ	
๗.	โครงการอาชुरอ สัมพันธ์	ผ.๐๒	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนที่นับถือศาสนา อิสลามในพื้นที่ตำบลนา ทอน จำนวน ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	กอง การศึกษาฯ	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านนาทอน หมู่ที่ ๑	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านนาทอน หมู่ที่ ๑ เพื่อจัดอบรมสัปปุรุษ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๖ ก.ค ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว)	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุรุษมัสยิด บ้านนาทอนหมู่ที่ ๑	
เป็นเงิน					๑๐๔,๙๙๘	๓๐,๐๐๒				

## (๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๙.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านนาเบรีย หมู่ที่ ๒	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านนาเบรีย หมู่ที่ ๒ เพื่อจัดอบรมสัปปุรุษ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	เริ่มต้นวันที่ ๑๕ก.ค.๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ก.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุรุษมัสยิด บ้านนาเบรีย หมู่ที่ ๒	
๑๐.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านช่องไทร หมู่ที่ ๓	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านช่องไทร หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดอบรมสัปปุรุษ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๗ ก.ค.๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว)	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุรุษมัสยิด บ้านช่องไทร หมู่ที่ ๓	
๑๑.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านวังตง หมู่ที่ ๔	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านวังตง หมู่ที่ ๔ เพื่อจัดอบรมสัปปุรุษ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	เริ่มต้นวันที่ ๑๐ก.ค.๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๗ก.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุรุษมัสยิด บ้านวังตง หมู่ที่ ๔	
๑๒.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านท่าศิลา หมู่ที่ ๕	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านท่าศิลา หมู่ที่ ๕ เพื่อจัดอบรมสัปปุรุษ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๒ ก.ค.๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว)	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุรุษมัสยิด บ้านท่าศิลา หมู่ที่ ๕	
เป็นเงิน					๔๐,๐๐๐	-				

(๖) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน ( การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑๓.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านท่าข้าม ควาย หมู่ที่ ๖	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ ๖ เพื่อจัดอบรมสัปปุ บุรุษ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๘ ก.ค. ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว)	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุบุรุษมัสยิด บ้านท่าข้ามควาย หมู่ที่ ๖	
๑๔.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านบารายี หมู่ที่ ๗	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านบารายี หมู่ที่ ๗ เพื่อจัดอบรมสัปปุบุรุษ ใน พื้นที่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๙ ก.ค. ๖๖ (ดำเนินการ เสร็จสิ้นภายใน วันเดียว)	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุบุรุษมัสยิด บ้านบารายี หมู่ที่ ๗	
๑๕.	โครงการอุดหนุน มัสยิดบ้านวังเจริญ ราษฎร์ หมู่ที่ ๙	ผ.๐๒	อุดหนุนงบประมาณให้ มัสยิดบ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙ เพื่อจัดอบรม สัปปุบุรุษ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	เริ่มต้นวันที่ ๑๔ก.ค.๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ก.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ	จัดอบรม สัปปุบุรุษมัสยิด บ้านวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙	
เป็นเงิน					๓๐,๐๐๐	-				

(๗) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑.	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการสังคม		สมทบงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลนาทอน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	เริ่มต้นวันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิฯ	สมทบเงินเข้ากองทุน สวัสดิการชุมชน ตำบลนาทอน	
๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		ผู้สูงอายุที่มีอายุ๖๐ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไว้แล้ว	๗,๗๓๖,๔๐๐	๖,๙๓๐,๔๐๐	๘๐๖,๐๐๐	เริ่มต้นวันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิฯ	รองรับการจัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี อายุ๖๐ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน	
เป็นเงิน					๗,๑๓๐,๔๐๐	๘๐๖,๐๐๐				



(๗) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของ การดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๓.	เบี้ยยังชีพความพิการ		คนพิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดและได้ แสดงความจำนงโดยการขอ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๑๒๔,๘๐๐	๒,๐๘๒,๔๐๐	๔๒,๔๐๐-	เริ่มต้นวันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิฯ	รองรับการจัด สวัสดิการเบี้ยความ พิการให้แก่คนพิการที่ มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	
๔.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และ มีความเป็นอยู่ที่ยากจนหรือ ถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ ดูแล ไม่สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้	๔๘,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	เริ่มต้นวันที่ ๓ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสวัสดิฯ	รองรับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและ ทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ที่ ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล	
เป็นเงิน					๒,๑๑๗,๙๐๐	๕๔,๙๐๐				

## ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

## (๒) แผนงานเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ที่ ดำเนินการ (เดือน)	หน่วย ดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการป่า ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	ผ.๐๒	อบรมให้ความรู้ ประชาชน เยาวชน ตำบลนาทอน กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐.-	๔,๔๓๒.-	๘๖๘.-	๒๑ ส.ค. ๖๖ (ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวัน เดียว)	สำนักปลัด/ กอง สวัสดิการฯ	ประชาชนได้รับความรู้ และเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ ชุมชนและพื้นที่ สาธารณะเพื่อเป็นแหล่ง ต้นน้ำในการอุปโภค บริโภคและทำเกษตร	-
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ ฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	ผ.๐๒	-	๕,๐๐๐.-	-	๕,๐๐๐.-	-	สำนักปลัด/ กอง สวัสดิการฯ	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การ อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ป่าชาย เลนเฉลิมพระเกียรติ	ผ.๐๒	อบรมให้ความรู้การ อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน พื้นที่ตำบลนาทอน	๕,๐๐๐.-	๔,๔๓๒.-	๕๖๘.-	๒๑ ส.ค. ๖๖ (ดำเนินการเสร็จ สิ้นภายในวัน เดียว)	สำนักปลัด/ กอง สวัสดิการฯ	ประชาชนได้รับความรู้ และเกิดความห่วงหาที่มี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ป่าชายเลนในตำบลนา ทอน	
รวมเป็นเงิน					๘,๘๖๔.-	๖,๔๓๖.-				

## ยุทธศาสตร์ ๕. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ /กิจกรรม	แบบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	ช่วงเวลา ดำเนินการ (เดือน)	หน่วยดำเนินการ	ผลความสำเร็จของการ ดำเนินงาน (การติดตามและ ประเมินผล)	หมายเหตุ
๑	โครงการจิตอาสาทำ ความดีด้วยหัวใจ	ผ.๐๒	บำเพ็ญประโยชน์ สถานที่เป็น สาธารณะ ประโยชน์	๒๐,๐๐๐.-	๖,๘๒๔.-	๑๓,๑๗๖.-	เริ่มต้นวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	สถานที่ราชการ ศาสน สถานที่สาธารณประโยชน์ อาคาร สาธารณประโยชน์ได้รับ การดูแลให้เกิดความ สะอาดและร่มรื่น	
๒	โครงการ อบรม. เคลื่อนที่พบ ประชาชน เพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและ สนับสนุนแผนชุมชน	ผ.๐๒	เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และสนับสนุนแผน ชุมชน	๒๓,๐๐๐.-	๒๓,๐๐๐.-	-	เริ่มต้นวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๕	สำนักปลัด	สามารถแก้ปัญหาของ ต้องการของประชาชน ได้ตามความต้องการ ของประชาชน	
๓	โครงการออก ให้บริการรับชำระ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย	ผ.๐๒	สามารถจัดเก็บ ข้อมูลได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	-	-	-	เริ่มต้นวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๖	กองคลัง	จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน	
รวมเป็นเงิน					๒๙,๘๒๔.-	๑๓,๑๗๖.-				

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้นรวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ดังนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคม และฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในตำบลนาทอนตลอดไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนพบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๐.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๒.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน ได้คะแนน ๘.๙๗ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน ได้คะแนน ๘.๙๘ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้คะแนน ๙.๐๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้คะแนน ๙.๐๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างเสริมธรรมาภิบาลในการจัดการองค์กรท้องถิ่น ได้คะแนน ๙.๒๒ คะแนน

## ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วน	จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษียังไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ได้ ๑๐๐ % ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
๒	จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน	บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ
๓	ขาดบุคลากรโดยเฉพาะกองช่าง	สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โดยเฉพาะกองช่าง เนื่องจากภาระกิจของกองช่างจะต้องดำเนินในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ ในด้านงานแบบแผนและก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร งานผังเมืองและงานสาธารณูปโภค ยังขาดข้าราชการที่รับผิดชอบในงานด้านนี้ รวมถึงผู้อำนวยการกองช่าง ส่งผลทำให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานล่าช้า
๔	การตั้งงบประมาณโครงการ / กิจกรรม ไม่เพียงพอ	องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕	พื้นที่เป็นเขตป่า -ป่าชายเลนตามมติ ครม. -ป่าสงวนแห่งชาติ -ป่าตาม พรบ. พุทธศักราช ๒๕๔๔	-จะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินโครงการต่างๆได้ -กรณีปรับปรุง / ซ่อมแซม สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องรายงานอีกครั้งภายหลัง

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๖	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	เสนอให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ทันต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๗	การตั้งงบประมาณโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาทอน (นาทอนเกมส์) งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดโครงการ	ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมและเพียงพอกับโครงการเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน
๘	การจัดโครงการไม่ต่อเนื่อง	จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดได้และนำมาสรุปผลความสำเร็จได้จริง

ภาคผนวก



## แบบประเมินยุทธศาสตร์

### การติดตามและประเมินผลตามแนวทางเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จะต้องดำเนินการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	(๕)
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด	(๕)
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)
๓.๙ เป้าหมายประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวม	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่ง น้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง เลือกตั้ง ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาถิน สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๕)	

	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ		
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อปัญหาสำหรับพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b> (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs(Bott-up/Top-down)	๒๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	

<b>๓. ยุทธศาสตร์</b>	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	<b>๖๐</b>	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ๑๓	การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องคล้อยกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	

๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ หรือ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับภาค	(๕)	
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	

**๒.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๐
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาวะ	๕
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านบริหารจัดการน้ำ	๕
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การ พัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตาม วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธ ศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรส่วน ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ แก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b> เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อ	๖๐ (๕)	

	โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า จะพัฒนาอะไรในอนาคต		
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือ กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึด คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยง ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	



<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหัวระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนได้ส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชาารัฐ</p>	<p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p>	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	<p>(๕)</p>	
<p><b>รวมคะแนน</b></p>		<p><b>๑๐๐</b></p>	

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)  
ข้อมูลทั่วไปตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ตารางที่ ๑ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๓๕	๓๘.๘๘
หญิง	๕๕	๖๑.๑๒
รวม	๙๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๒ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	สรุป
๒๐ - ๓๐ ปี	๔	๔.๔๔
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๓	๑๔.๔๔
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๖	๒๘.๘๙
๕๑ - ๖๐ ปี	๒๗	๓๐.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๒๐	๒๒.๒๒
รวม	๙๐	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	๔๐	๔๔.๔๔
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๓๓	๓๖.๖๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๖	๖.๖๗
ปริญญาตรี	๑๑	๑๒.๒๒
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
อื่นๆ	๐	๐.๐๐
รวม	๙๐	๑๐๐.๐๐

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ข้อมูลทั่วไปตามแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ตารางที่ ๔ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	๒	๒.๒๒
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐.๐๐
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๙	๑๐.๐๐
รับจ้าง	๑๘	๒๐.๐๐
นักเรียน นักศึกษา	๐	๐.๐๐
เกษตรกร	๕๓	๕๘.๘๙
อื่นๆ	๘	๘.๘๙
รวม	๙๐	๑๐๐

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

จำนวนผู้ตอบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็น	จำนวนผู้ตอบสอบถาม ตามระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย ความ พึง พอใจ
	๕	๔	๓	๒	๑	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๐	๓๘	๑๑	๑	๐	๔.๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๔๐	๙	๑	๐	๔.๓๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๔๕	๓๗	๗	๐	๑	๔.๓๙
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๓๖	๔๔	๙	๐	๑	๔.๒๗
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม	๓๗	๔๐	๑๑	๒	๐	๔.๒๔
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๗	๔๐	๑๑	๒	๐	๔.๒๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๔๑	๓๗	๑๐	๒	๐	๔.๓
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน	๓๖	๔๑	๘	๔	๑	๔.๑๙
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๙	๓๗	๑๑	๒	๑	๔.๒๓
	๓๕๑	๓๕๔	๘๗	๑๔	๔	๘๑๐
	๑๕๗.๘๙	๖๘.๔๒	๖๙.๐๑	๑๖.๙๖	๒.๗๓	๐.๗๘
ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง ๙ ประเด็น						๔.๑๙

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
(องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)  
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลกอย่างยั่งยืน	๘.๙๗
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๘.๙๘
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัยสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	๙.๐๖
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙.๐๗
๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น	๙.๒๒
<b>รวมเฉลี่ย</b>	<b>๙.๒๓</b>